

Stand der Genehmigungsverfahren von Windenergieanlagen im Freistaat Sachsen

Neugenehmigungen oder Repoweringvorhaben von Windenergieanlagen mit Genehmigungspflicht nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz

Grundlage: Abfrage Immissionsschutzbehörden im Freistaat Sachsen durch die Servicestelle Windenergie der Landesdirektion Sachsen (Stand: 16. Oktober 2025)

Erteilte Genehmigungen im Zeitraum 1. Januar bis 30. September 2025

Landkreis / kreisfreie Stadt	Gemeinde	Gemarkung	Anzahl WEA	Summe elektr. Nennleistung in	Antragseingang	Vollständigkeit	Genehmigung
				MW			
LK Görlitz	Ostritz	Leuba	1	7,20	13.06.2024	27.09.2024	28.03.2025
LK Görlitz	Ostritz	Leuba	1	7,20	13.06.2024	27.09.2024	28.03.2025
LK Mittelsachsen	Erlau	Erlau, Niedercrossen	2	14,40	14.12.2023	25.06.2024	09.04.2025
LK Mittelsachsen	Großweitzschen	Strocken	1	7,20	23.08.2024	08.05.2025	24.09.2025
LK Mittelsachsen	Frankenberg/Hainichen	Bockendorf, Langenstriegis	3	18,00	07.10.2024	06.12.2024	17.01.2025
LK Zwickau	Werdau	Werdau, Langenhessen	2	13,60	03.09.2024	18.02.2025	19.05.2025
LK Zwickau	Reinsdorf	Reinsdorf	1	7,20	24.09.2024	30.04.2025	18.08.2025
LK Mittelsachsen	Leisnig	Sitten	3	20,40	22.04.2025	03.06.2025	08.07.2025
SUMME		Anzahl Vorhaben: 8	14	95,20			

Laufende Genehmigungsverfahren mit vollständigen Antragsunterlagen zum 30. September 2025

Landkreis / kreisfreie Stadt	Gemeinde	Gemarkung	Anzahl WEA	Summe elektr. Nennleistung in	Antragseingang	Vollständigkeit	Genehmigung
				MW			
Erzgebirgskreis	Pockau-Lengefeld	Görsdorf	2	8,52	19.09.2023	16.09.2025	ausstehend
LDS Stadt Chemnitz	Stadt Chemnitz	Rottluff	1	7,00	27.11.2023	17.01.2025	ausstehend
LK Görlitz	Herrnhut / Oderwitz	Oberoderwitz, Oberruppersdorf	3	21,60	04.12.2024	27.05.2025	ausstehend
LK Mittelsachsen	Dorfchemnitz	Voigtsdorf	1	6,20	30.11.2021	26.09.2022	ausstehend
LK Mittelsachsen	Weißborn	Berthelsdorf	2	13,60	24.10.2024	31.03.2025	ausstehend
LK Mittelsachsen	Eppendorf	Kleinhartmannsdorf	5	34,00	30.08.2024	26.02.2025	ausstehend
LK Mittelsachsen	Frankenberg	Langenstriegis	1	6,00	07.10.2024	09.09.2025	ausstehend
LK Mittelsachsen	Lichtenberg/ Weißborn	Müdisdorf/ Weigmannsdorf/ Berthelsdorf	6	40,80	24.10.2024	31.03.2025	ausstehend
LK Zwickau	Callenberg	Langenchursdorf	2	11,12	23.12.2022	18.08.2025	ausstehend
LDS Stadt Chemnitz	Großenhain	Röhrsdorf	1	7,00	30.04.2025	21.08.2025	ausstehend
SUMME		Anzahl Vorhaben: 10	24	155,84			

Laufende Genehmigungsverfahren ohne vollständige Unterlagen zum 30. September 2025

Landkreis / kreisfreie Stadt	Gemeinde	Gemarkung	Anzahl WEA	Summe elektr. Nennleistung in		Antragseingang	Vollständigkeit	Genehmigung
				MW				
Erzgebirgskreis	Pockau-Lengefeld	Lippersdorf	4	25,80		07.03.2025	ausstehend	ausstehend
Erzgebirgskreis	Zwönitz	Zwönitz	7	50,40		19.12.2023	ausstehend	ausstehend
LK Görlitz	Zittau	Dittelsdorf, Schlegel	5	33,60		06.03.2025	ausstehend	ausstehend
LK Görlitz	Görlitz	Görlitz	8	57,60		27.02.2025	ausstehend	ausstehend
LK Görlitz	Schleife	Schleife/Rhone	17	116,40		17.12.2024	ausstehend	ausstehend
LK Görlitz	Neißeau	Zodel	3	21,60		21.12.2022	ausstehend	ausstehend
LK Meißen	Klipphausen	Lampersdorf	3	18,00		16.09.2024	ausstehend	ausstehend
LK Meißen	Großenhain	Skassa; Großraschütz	6	40,80		03.12.2024	ausstehend	ausstehend
LK Mittelsachsen	Frauenstein	Burkersdorf	4	28,80		05.11.2024	ausstehend	ausstehend
LK Mittelsachsen	Rechenberg-Bienenmühle	Clausnitz	2	14,40		23.12.2024	ausstehend	ausstehend
LK Mittelsachsen	Jahnatal	Delmschütz	6	39,60		29.09.2023	ausstehend	ausstehend
LK Mittelsachsen	Leisnig	Doberquitz; Doberschwitz; Clennen	4	26,40		29.09.2022	ausstehend	ausstehend
LK Mittelsachsen	Dorfchemnitz	Dorfchemnitz	4	28,80		23.12.2024	ausstehend	ausstehend
LK Mittelsachsen	Großweitzschen	Eichardt	1	5,60		21.03.2025	ausstehend	ausstehend
LK Mittelsachsen	Erlau	Erlau, Niedercrossen	1	7,20		14.02.2025	ausstehend	ausstehend
LK Mittelsachsen	Hainichen	Eulendorf/Berthelsdorf	4	22,80		31.01.2025	ausstehend	ausstehend
LK Mittelsachsen	Jahnatal	Jahna; Pulsitz	5	27,50		13.04.2022	ausstehend	ausstehend
LK Nordsachsen	Bobritzsch-Hilbersdorf	Schönnewitz/Zaußwitz	8	57,60		17.07.2024	ausstehend	ausstehend
LK Sächs. Schweiz-Osterz.	Rossau und Kriebstein	Reinholdshain; Niederfrauendorf; Ulberndorf	5	21,30		13.12.2023	ausstehend	ausstehend
LK Sächs. Schweiz-Osterz.	Brand-Erbisdorf	Rückersdorf	3	21,60		01.10.2024	ausstehend	ausstehend
LK Sächs. Schweiz-Osterz.	Rossau	Rückersdorf	1	7,20		01.10.2024	ausstehend	ausstehend
LK Sächs. Schweiz-Osterz.	Leisnig	Sadisdorf	3	20,70		17.12.2020	ausstehend	ausstehend
LK Vogtlandkreis	Weischlitz	Heinersgrün	1	4,26		30.07.2024	ausstehend	ausstehend
LK Zwickau	Hartenstein	Hartenstein	2	14,40		25.06.2024	ausstehend	ausstehend
LK Zwickau	Lichtentanne	Schönfels	3	21,60		17.12.2024	ausstehend	ausstehend
LK Zwickau	Lichtentanne	Schönfels/Altrottmannsdorf	5	36,00		17.12.2024	ausstehend	ausstehend
Stadt Chemnitz	Stadt Chemnitz	Euba	2	14,40		11.03.2025	ausstehend	ausstehend
LK Leipzig	Pegau	Carsdorf	1	7,20		02.04.2025	ausstehend	ausstehend
LK Leipzig	Regis-Breitingen/Groitzsch	Ramsdorf	2	13,60		26.06.2025	ausstehend	ausstehend
LK Leipzig	Grimma	Wetteritz, Ablass	2	11,80		30.06.2025	ausstehend	ausstehend
Stadt Chemnitz	Stadt Chemnitz	Altenhain/Kleinolbersdorf	3	21,00		10.06.2025	ausstehend	ausstehend
LK Görlitz	Ostritz	Leuba	1	6,20		30.06.2025	ausstehend	ausstehend
LK Görlitz	Mittelherwigsdorf	Oberseifersdorf	3	18,00		24.06.2025	ausstehend	ausstehend
Stadt Leipzig	Leipzig	Rehbach	1	4,20		30.06.2025	ausstehend	ausstehend
LK Meißen	Großenhain	Treugeböhla, Nasseböhla	6	43,20		23.05.2025	ausstehend	ausstehend
LK Zwickau	Lommatzsch	Neukirchen/Wahlen	2	13,60		30.06.2025	ausstehend	ausstehend
LK Sächs. Schweiz-Osterz.	Ebersbach	Pretzschendorf	8	57,60		12.06.2025	ausstehend	ausstehend
LK Sächs. Schweiz-Osterz.	Lampertswalde	Colmnitz	7	35,80		30.06.2025	ausstehend	ausstehend

LK Nordsachsen	Strehla	Selben/ Hohenroda	6	40,80	27.06.2025	ausstehend	ausstehend
LK Nordsachsen	Delitzsch	Selben	1	3,60	30.04.2025	ausstehend	ausstehend
LK Nordsachsen	Delitzsch	Selben	2	14,40	30.04.2025	ausstehend	ausstehend
LK Nordsachsen	Delitzsch	Selben	1	7,20	30.04.2025	ausstehend	ausstehend
LK Nordsachsen	Delitzsch	Benndorf	1	7,50	27.06.2025	ausstehend	ausstehend
LK Mittelsachsen	Rossau und Kriebstein	Greifendorf/ Reichenbach	3	21,60	29.04.2025	ausstehend	ausstehend
LK Mittelsachsen	Brand-Erbisdorf	Langenau, Oberreichenbach	5	34,00	15.04.2025	ausstehend	ausstehend
LK Mittelsachsen	Leisnig	Naundorf, Altenhof	3	18,00	30.06.2025	ausstehend	ausstehend
LK Mittelsachsen	Leisnig	Nicollschwitz, Großspelsen, Naunhof	3	18,00	20.06.2025	ausstehend	ausstehend
LK Bautzen	Lohsa	Weißkollm	5	36,00	04.08.2025	ausstehend	ausstehend
LK Zwickau	Remse	Kleinchursdorf	1	6,80	15.08.2025	ausstehend	ausstehend
Erzgebirgskreis	Lugau	Erlbach	1	6,00	12.09.2025	ausstehend	ausstehend
LK Mittelsachsen	Oederan	Görbersdorf	5	33,00	15.09.2025	ausstehend	ausstehend
LK Mittelsachsen	Penig	Tauscha	1	6,80	07.08.2025	ausstehend	ausstehend
LK Mittelsachsen	Penig	Obersteinbach	1	7,20	11.09.2025	ausstehend	ausstehend
LK Meißen	Lommatzsch	Dennschütz; Barmenitz; Altlommatzsch	4	28,00	20.08.2025	ausstehend	ausstehend
SUMME			Anzahl Vorhaben: 54	196	1305,46		

Laufende Vorbescheidsverfahren zum 30. September 2025

Landkreis / kreisfreie Stadt	Gemeinde	Gemarkung	Anzahl WEA	Summe elektr. Nennleistung in		Antragseingang	Vollständigkeit	Genehmigung
				MW				
LK Bautzen	Crostitzt	Crostitzt	1	7,00		31.01.2025	-	ausstehend
LK Bautzen	Königsbrück	Röhrsdorf	1	4,26		23.03.2022	-	ausstehend
LK Görlitz	Zittau	Wittgendorf	1	5,56		11.03.2024	-	ausstehend
LK Mittelsachsen	Oederan	Görbersdorf	5	33,00		18.12.2024	-	ausstehend
Stadt Leipzig	Leipzig	Knautkleeberg	2	8,40		16.01.2025	-	ausstehend
Erzgebirgskreis	Elterlein	Hermannsdorf	5	36,00		23.01.2025	-	ausstehend
Erzgebirgskreis	Schleittau	Schleittau	1	7,20		23.01.2025	-	ausstehend
LK Meißen	Priestewitz	Priestewitz	6	40,80		09.04.2025	-	ausstehend
LK Zwickau	Lommatzsch	Thurm/Glauchauer Rümpfforst	8	54,40		24.06.2025	-	ausstehend
LK Mittelsachsen	Bobritzsch-Hilbersdorf	Hilbersdorf/Naundorf	2	11,00		08.05.2025	-	ausstehend
LK Mittelsachsen	Rossau	Moosheim, Oberrossau	2	14,40		12.05.2025	-	ausstehend
LK Sächs. Schweiz-Osterzg.	Dippoldiswalde/ Glashütte	Ulberndorf/ Niederfrauendorf	3	21,00		01.08.2025	-	ausstehend
LK Sächs. Schweiz-Osterzg.	Dippoldiswalde	Reichstädt/ Sadisdorf	8	57,60		14.08.2025	-	ausstehend
LK Vogtlandkreis	Weischlitz	Heinersgrün	1	4,26		29.09.2025	-	ausstehend
LK Nordsachsen	Wiedemar	Kölsa	3	12,60		01.09.2025	-	ausstehend
LK Leipzig	Groitzsch	Obertitz, Langenhain, Käferhain	5	35,00		04.08.2025	-	ausstehend
LK Leipzig	Pegau	Schkorlopp	8	34,08		22.08.2025	-	ausstehend
LK Leipzig	Thallwitz	Thallwitz	2	-		30.09.2025	-	ausstehend
LK Mittelsachsen	Bobritzsch-Hilbersdorf	Sohra	1	7,20		28.08.2025	-	ausstehend
LK Meißen	Zeithain	Fichtenberger-Rustelmark, Kreinitz	3	20,40		29.07.2025	-	ausstehend
SUMME			Anzahl Vorhaben: 20	68	414,16			

Im Zeitraum 1. Januar bis 30. September 2025 Verfahren mit erteilten Vorbescheiden; ohne weiterführenden Antrag auf Vollgenehmigung

Landkreis / kreisfreie Stadt	Gemeinde	Gemarkung	Anzahl WEA	Summe elektr. Nennleistung in		Antragseingang	Vollständigkeit	Genehmigung
				MW				
Erzgebirgskreis	Pockau-Lengefeld	Lippersdorf	3	19,20		02.09.2024	-	17.04.2025
LK Leipzig	Grimma	Jeesewitz/Wetteritz	2	12,40		20.09.2024	-	18.03.2025
LK Meißen	Lommatzsch	Dennschütz; Barmenitz; Altlommatzsch	5	-		05.12.2024	-	06.05.2025
LK Meißen	Lommatzsch	Frauenhain	4	-		03.02.2025	-	08.10.2025
LK Meißen	Ebersbach	Göhra/Reinersdorf	3	-		14.01.2025	-	20.06.2025
LK Meißen	Lampertswalde	Niegeroda, Weißig a. Raschütz	6	40,80		17.12.2024	-	07.05.2025
LK Meißen	Strehla	Paußnitz	7	47,60		24.02.2025	-	28.05.2025
LK Mittelsachsen	Lichtenberg	Weigmannsdorf	1	7,00		05.12.2024	-	05.06.2025
LK Mittelsachsen	Lichtenberg	Weigmannsdorf	1	7,00		12.12.2024	-	05.06.2025
LK Sächs. Schweiz-Osterz.	Dippoldiswalde	Sadisdorf	2	12,50		25.03.2025	-	17.07.2025
LK Vogtlandkreis	Weischlitz	Krebes	1	6,00		22.01.2025	-	27.05.2025
SUMME		Anzahl Vorhaben: 11	35	152,50				

Im Zeitraum 1. Januar bis 30. September 2025 beendete Vorbescheidverfahren ohne Erteilung einer Genehmigung

Landkreis / kreisfreie Stadt	Gemeinde	Gemarkung	Anzahl WEA	Summe elektr. Nennleistung in		Antragseingang	Vollständigkeit	Genehmigung
				MW				
LK Meißen	Strehla	Paußnitz	7	50,40		19.12.2024	-	Rücknahme
LK Mittelsachsen	Bobritsch-Hilbersdorf	Hilbersdorf/Naundorf	2	11,00		21.10.2024	-	Urteil
LK Mittelsachsen	Königsfeld	Schwarzbach	2	14,40		27.02.2025	-	Ablehnung
LK Zwickau	Wilkau-Haßlau/Hirschfeld/Zwickau	Rottmannsdorf/Culitzsch/Niederer nitz	5	35,00		03.07.2025	-	Ablehnung
SUMME		Anzahl Vorhaben: 4	16	110,80				

Im Zeitraum 1. Januar bis 30. September 2025 beendete Verfahren ohne Erteilung einer Genehmigung

Landkreis / kreisfreie Stadt	Gemeinde	Gemarkung	Anzahl WEA	Summe elektr. Nennleistung in		Antragseingang	Vollständigkeit	Genehmigung
				MW				
LK Meißen	Lommatzsch	Dennschütz; Barmenitz; Altlommatzsch	4	28,00		14.08.2025	-	Rücknahme
SUMME		Anzahl Vorhaben: 1	4	28,00				

Erteilte Genehmigungen im Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2024

Landkreis / kreisfreie Stadt	Gemarkung	Anzahl WEA	Summe elektr. Nennleistung in		Antragseingang	Vollständigkeit	Genehmigung
			MW				
Erzgebirgskreis	Drebach	3	16,50		29.09.2021	03.11.2022	30.08.2024
Erzgebirgskreis	Neukirchen	1	5,60		28.11.2018	08.02.2019	04.01.2024
LK Görlitz	Ostritz	1	7,20		09.11.2023	13.03.2024	09.07.2024
LK Görlitz	Reichenbach/O.L.	1	2,30		07.03.2022	14.12.2023	11.01.2024
LK Görlitz	Schleife	4	24,00		07.11.2022	02.07.2024	30.09.2024
LK Leipzig	Carsdorf	1	7,20		08.12.2023	23.05.2024	30.05.2024
LK Leipzig	Iwitz; Droßdorf; Schleenhain; Breur	15	93,00		23.02.2024	23.04.2024	06.08.2024
LK Leipzig	Räpitz	2	8,40		30.12.2022	22.02.2024	18.06.2024
LK Mittelsachsen	Bockendorf; Langenstriegis	3	17,40		04.05.2022	20.06.2023	22.03.2024
LK Mittelsachsen	Sitten	3	21,60		14.09.2023	16.05.2024	15.08.2024
LK Nordsachsen	Schmorkau	1	4,20		03.05.2023	12.09.2023	07.03.2024
LK Nordsachsen	Ablaß	2	11,12		18.10.2023	15.07.2024	02.10.2024
LK Nordsachsen	Ablaß	3	16,68		20.10.2023	09.07.2024	01.10.2024
LK Sächs. Schweiz-Osterz.	Börnersdorf	4	24,80		16.05.2023	21.10.2024	22.11.2024
LK Sächs. Schweiz-Osterz.	Börnersdorf	3	18,60		23.02.2024	04.11.2024	28.11.2024
LK Zwickau	Mannichswalde	4	24,80		09.06.2022	20.09.2022	23.05.2024
LK Zwickau	Reinsdorf	1	7,00		19.12.2023	18.04.2024	21.08.2024
LK Zwickau	Thierfeld	1	6,80		24.11.2023	11.04.2024	02.07.2024
LK Zwickau	Harthau	1	6,20		29.11.2023	06.09.2024	12.12.2024
LK Zwickau	Niederlungwitz	8	49,60		14.06.2023	09.07.2024	02.12.2024
Stadt Leipzig	Rehbach	3	12,60		12.01.2023	20.12.2023	03.04.2024
Stadt Leipzig	Rehbach	1	4,20		28.11.2023	25.10.2024	20.12.2024
SUMME	Anzahl Vorhaben: 22	66	389,80				

Im Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2024 Verfahren mit erteilten Vorbescheiden; ohne weiterführenden Antrag auf Vollgenehmigung

Landkreis / kreisfreie Stadt	Gemarkung	Anzahl WEA	Summe elektr. Nennleistung in		Antragseingang	Vollständigkeit	Genehmigung
			MW				
LK Bautzen	Lohsa	5	36,00		05.12.2023	ausstehend	ausstehend
LK Görlitz	Kiesdorf	1	7,20		27.03.2024	ausstehend	ausstehend
LK Sächs. Schweiz-Osterz.	Pretzschendorf	11	79,20		10.06.2024	ausstehend	ausstehend

LK Vogtlandkreis	Langenbach	10	66,00	09.11.2023	ausstehend	ausstehend
Stadt Chemnitz	Altenhain/Kleinolbersdorf	3	21,00	17.06.2024	ausstehend	ausstehend
SUMME	Anzahl Vorhaben: 5	30	209,40			

Im Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2024 beendete Verfahren ohne Erteilung einer Genehmigung

Landkreis / kreisfreie Stadt	Gemarkung	Anzahl WEA	Summe elektr. Nennleistung in		Antragseingang	Vollständigkeit	Genehmigung
			MW				
Erzgebirgskreis	Marienberg	1	6,20		14.08.2024	Rücknahme	Rücknahme
LK Mittelsachsen	Niederrossau	1	2,30		23.03.2022	Rücknahme	Rücknahme
LK Vogtlandkreis	Langenbach	4	24,80		14.07.2023	Rücknahme	Rücknahme
LK Görlitz	Boxberg	5	34,00		17.05.2023	Rücknahme	Rücknahme
LK Mittelsachsen	Sohra	1	7,20		02.12.2024	Rücknahme	Rücknahme
SUMME	Anzahl Vorhaben: 5	12	74,50				

Erteilte Genehmigungen im Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2023

Landkreis / kreisfreie Stadt	Gemarkung	Anzahl WEA	Nennleistung in		Antragseingang	Vollständigkeit	Genehmigung
			MW				
Erzgebirgskreis	Leukersdorf	3	16,80		23.09.2020	13.11.2020	06.02.2023
LK Leipzig	Jeesewitz	1	5,56		22.12.2021	17.08.2023	23.11.2023
LK Leipzig	Iwitz; Droßdorf; Schleenhain; Breur	15	90,00		28.02.2022	05.07.2022	04.08.2023
LK Meißen	Glaubitz	1	3,60		06.02.2022	30.12.2022	24.07.2023
LK Meißen	Streumen	1	3,60		16.05.2022	04.05.2023	03.11.2023
LK Mittelsachsen	Cunnersdorf	2	11,40		05.12.2022	01.09.2023	30.11.2023
LK Mittelsachsen	Wiederau	1	5,56		04.07.2022	17.01.2023	21.04.2023
LK Zwickau	Langenchursdorf	1	4,20		14.04.2022	10.02.2023	25.10.2023
LK Zwickau	Reinsdorf	2	12,00		26.10.2021	29.09.2022	24.02.2023
LK Zwickau	Reinsdorf	2	12,00		26.10.2021	23.01.2023	22.03.2023
SUMME	Anzahl Vorhaben: 10	29	164,72				

Im Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2023 beendete Verfahren ohne Erteilung einer Genehmigung

Landkreis / kreisfreie Stadt	Gemarkung	Anzahl WEA	Nennleistung in		Antragseingang	Vollständigkeit	Genehmigung
			MW				
Erzgebirgskreis	Görsdorf	2	8,40		08.07.2019	31.08.2019	Rücknahme

Erzgebirgskreis	Amtsberg	4	20,40	27.08.2020	18.10.2020	Rücknahme
LK Leipzig	Jeesewitz	1	3,34	10.12.2021	Ablehnung	Ablehnung
LK Mittelsachsen	Doberquitz; Doberschwitz; Clenner	4	24,80	22.09.2021	Rücknahme	Rücknahme
LK Mittelsachsen	Görbersdorf	9	49,50	15.10.2021	Rücknahme	Rücknahme
LK Mittelsachsen	Eulendorf	1	3,60	16.12.2022	Rücknahme	Rücknahme
Stadt Leipzig	Rehbach	1	4,20	16.05.2023	Rücknahme	Rücknahme
SUMME	Anzahl Vorhaben: 7	22	114,24			